

任务分成四个大阶段:

1.
 - Home Page
 - Login Page
 - Reader Info Page
 - Librarian Info Page
2.
 - Librarian Create Reader Account Page
 - Librarian Edit Reader Account Page
3.
 - Librarian Add Book Info Page
 - Librarian Edit Book Info Page
 - Search Page
 - Book Info Page
4.
 - Reader Order Page
 - Librarian Order Management Page

粗略计划

1	2 天
2	2 天
3	3 天
4	2 - 3 天

最早开始日期	最晚结束日期	项
11-1(第一周周三)	11-1(第一周周三)	数据库表, 确定 API
11-2(第一周周四)	11-3(第一周周五)	task, 1
11-4(第一周周六)	11-5(第一周周日)	task, 2
11-5(第二周周一)	11-8(第二周周三)	task, 3
11-7(第二周周四)	11-11(第二周周六)	task, 4

1 task1 未完成

1. Search 的自动不全有问题, 未完成
2. 图片传输与编码问题没有解决, (包括头像封面, 头像), 未完成

2 task3 未解决

1. 添加书的阅览页面有技术问题，为解决